Przebudowa drogi powiatowej NR 1513E Gorzkowice — Reczno — Leg
Reczynski, w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Szczepanowice.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.5.2021)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych

pomiedzy:

Gming Gorzkowice z siedziba: ul Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
NIP: 771-10-87-832 REGON: 590647871

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Alojzy Wtodarczyk - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spo6tka pod firmg ,,..."
.......... ) eeeneeneenen (Wpisal adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ............cccceeeeeuene.. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccooeuene. (wpisac¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e
(jezeli dotyczy), zwanag/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na ,Przebudowie drogi powiatowej NR 1513E Gorzkowice-Reczno-
Leg Reczynski, w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Szczepanowice.”

2. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg sktadajg sie:
a) dokumentacja projektowa, ktérg stanowi projekt budowlany,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) -
konstrukcja, elektryczna, technologia,
c) przedmiary robét branz - budowlanej i elektrycznej;
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekty budowlane,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

3) przedmiar robot.

Z uwagi na to, Zze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie
na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1
oraz STWIORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystqpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zqgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) lub STWIORB.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami
i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowg - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......cc.cevemrriiisessnnnins
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca w  terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskaC pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
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1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robo6t na realizowanej inwestycji.
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ....ocerereerreerneernnnee zt,
co stanowi kwote brutto ........nnenans zl (stownie: ... ztotych ../100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannosScia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztow czynnoSci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 Umowy.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz
STWIORB strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2
lit a) oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWIORB
na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych,
za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
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10.

11.

do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w %

od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 1) oraz STWIORB - zgodnie z ust. 6,

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 51 6),

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedlug danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7,

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 80 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
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12.

13.

14.

15.

16.

zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk),
4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu ogdélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czeSciowego i konncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy

i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodnga z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot,

o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

9)

10)

11)

12)
13)

14)

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez

Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym

niz termin odbioru konnicowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed

rozpoczecia robot budowlanych,
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15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw 1 wurzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw, i os6b trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,
dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

przekazanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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10.

11.

12.

13.

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamo6wienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba zZe obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie zatwierdzonej przez osSrodek

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do dnia odbioru robét,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych roboét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

pozyskanie, wlasnym staraniem, sktadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegé6lnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB,

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medioéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokdl. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotuy,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania rob4t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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10.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura
czeSciowq oraz faktura koncowa.

Faktura czesciowa nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktura cze$ciowa wystawiana bedzie za zakres robot rzeczywiscie wykonanych
wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy
kwota wynikajacg z faktury czeSciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru konnicowego zgodnie z § 6 ust.
1 pkt 3).

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 5.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1
12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Odbiorca:

Gmina Gorzkowice,

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
(NIP: 711-10-87-832)

Nabywca:

Urzad Gminy Gorzkowice
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16.

17.

18.

2)

3)
4)

5)

6)

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),

zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug,

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywrdoconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

w przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjas$nien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia

- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
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4.

5.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robo6t, potwierdzone wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) dokumenty (atesty, -certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 wustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dokumentacje powykonawczga, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wlaczona do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwodch egzemplarzach,

6) dokumentu potwierdzajace spos6b zagospodarowania odpadow,

7) instrukcje obstugi.

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego

i koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego lub konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.
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W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskaza w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowiag przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania

zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztoZzenia Zamawiajgcemu w  dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego),

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnego oraz drogg elektroniczng informowania Inspektora Nadzoru
o terminach odbioréw czes$ciowych,

8) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organ6w uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé
na jako$c¢ roboét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wlasnymi, za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e e e e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie  przez  Zamawiajagcego w  formie pisemnej zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peienie funkcji koordynatora w stosunku
do rob6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i o0sé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
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Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Magdalena Gemel nr tel.: 446818
006 wew. 33 ; e-mail: magda.gemel@gorzkowice.pl;

e-mail: ... .
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kKierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisow.
Wykonawca w celu wykazania speilniania ww. warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z witaSciwymi przepisami, w szczego6lnoSci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy branzy ................... w osobie: ... ;o nr
teliviieee €-mail ;uUpr. bud. nr: e ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
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i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnialty wymagania okre$lone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z osdb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte
w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem

czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, Ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne

brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowiagzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych

w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catoSci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
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10.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........... 5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrodcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich
czynnosci niezbednych do utrzymania gwarancji, w tym czynno$ci serwisowych, bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......coevvvevieiveiveivie e e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego
na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia, okreslonym w pkt 24.1 SIWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajacemu oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oS$wiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci

nie p6zniej niz w terminie ...... dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. n. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od terminu okresSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20% wartoSci
przedmiotu umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy - w wysokosci 500 zt,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokoSci 500 zt wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50% warto$ci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokos$ci 500 zt
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20% wartoSci przedmiotu
umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
nalezno$ci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosSci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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12) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

14) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartos$ci w wysokos$ci 200 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw do maksymalnej wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego
na adres poczty elektronicznej: .......cccecoeiveriiriiieiinene
. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztoZzonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

w

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy op6Znienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 21 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1
2)
3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,
Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wniesione,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
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10.

11.

12.

teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,

o ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiagzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu

0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot

przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy

zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,

o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
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ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania

w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
§ 16
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 15%
1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajagcego - w wysokosci 5% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........c....... ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ....cccoeveveeivniniieenn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .ocvevrvrrneriunnns ztotych (stownie: ......cccoiiiiiinnnene. ), zostanie
zwrdcona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji. W przypadku, gdy
okres na jaki powinno by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat nalezy
je wnie$¢ z uwzglednieniem art. 452 ust. 8-9 ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoKkosSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w caloSci, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
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b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreS$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym oKkresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktdére nastgpito po dniu wejScia w Zycie umowy,
w szczegoOlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub
gestorow infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
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kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie roboét
budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organoéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym
do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentoéw, potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 31z 35|




Przebudowa drogi powiatowej NR 1513E Gorzkowice — Reczno — Leg
Reczynski, w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Szczepanowice.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlno$ci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamodwienia, = usuwa/zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwltoki zglasza je administratorowi, nie po6Zniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
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17.

18.

19.

udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy chyba, Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zZgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w fajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
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1) specyfikacja warunkdéw zamoéwienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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