Przebudowa i rozbudowa obiektéw Oczyszczalni Sciekéw w Gorzkowicach

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowaniaZP.271.6.2021)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

pomiedzy:
Gming Gorzkowice z siedziba: ul Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

NIP: 771-10-87-832 REGON: 590647871

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Alojzy Wtodarczyk - Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Rity Ociepa - Skarbnika Gminy,

a
*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:
spo6tka pod firmg ,,..."
.......... ) eeeneeneeenen (Wpisal adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................. ,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ...........ccccceeeeeuene.. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccoeeuene. (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e
(jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na ,Przebudowie i rozbudowie obiektéw Oczyszczalni Sciekéw
w Gorzkowicach.”

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczeg6lnosci:
— przebudowe pompowni Sciekow surowych w zakresie wyposazenia

technicznego,
— budowe sito-piaskownika i komory rozdzielczej Sciekdw,
— rozbudowe punktu przyjmowania Sciek6w dowozonych sprzetem asenizacyjnym,
— remont istniejagcych blokéw technologicznych ZBW-BOS-ZZ-200 i ZBW-BOSBG-
500 umieszczonych w budynkach technologiczno-socjalnych,

— budowa sieci miedzyobiektowych.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okres$la:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg sktadajg sie:

a) dokumentacja projektowa w tym: Projekt budowlany;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);
4) przedmiar robot;
5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigacy zatgcznik nr 4 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekty budowlane;
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);
3) przedmiar robot.
Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé sie
na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2)
lit. a) oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zqdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a) lub STWIORB.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bteddw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami
i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 robét Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calosci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy, ktoéry zostanie podpisany po zakonczeniu catosci robét oraz ztozeniu
w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwanego dalej
,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi
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do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wpykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapdow,

2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pi$mie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ......cccoovemeenreereeseenens zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci .......cc.c...... zt,
co stanowi kwote brutto ........ennenans zl (stownie: .. ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 lit a) oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy w szczeg6Olnosci, jezeli w przedmiarze robdot nie ujeto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz
STWIORB strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2
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10.

11.

lit. a) oraz STWIORB strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz
STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢
prac nieobjetych dokumentacja projektowag (projektem budowlanym) bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia z wyszczegdélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z - zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczeg6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lit. a) oraz STWIORB - zgodnie z ust. 6,

4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6),

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowa lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;
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12.

13.

14.

15.

16.

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
80% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcoéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku
zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek
czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
isamego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci:
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1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia — w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawece,

5) dokonanie odbioru czeSciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznoS$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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12)
13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0so6b trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,
wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robé6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robdt

budowlanych wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie obiektu,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km
od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujagcymi przepisami.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych §rodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy
i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robot, w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o Kktérym mowa
w § 2 ust. 1 umowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB,

zaprojektowanie przytaczy wody i kanalizacji, uzyskanie pozwolenia na budowe
i ich wykonanie.

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotuy,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
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jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwiema fakturami
czeSciowymi oraz fakturg koncowa.

Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:
a) pierwsza faktura cze$ciowa na kwote 35% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 umowy po wykonaniu i odbiorze 35% wartosci robot;
b) druga faktura cze$ciowa na kwote 35% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy po wykonaniu i odbiorze 70% wartos$ci rob6t (narastajaco).
Faktury cze$ciowe wystawiane beda za zakres robot rzeczywiscie wykonanych
wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru
czeSciowego robot objetych dang faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).
Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy
sumg kwot wynikajacych z wcze$niejszych faktur czeSciowych, a wynagrodzeniem
umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3), ktory zostanie podpisany po wykonaniu
calosci robot i zlozeniu przez wykonawce w imieniu zamawiajacego wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz
z oSwiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 21 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
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10.

11.

12.

13.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4 i 5.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 11i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 12 z 36|




Przebudowa i rozbudowa obiektéw Oczyszczalni Sciekéw w Gorzkowicach

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Odbiorca:

Gmina Gorzkowice,

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,

(NIP: 711-10-87-832)

Nabywca:

Urzad Gminy Gorzkowice

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

17. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$Snie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowiqg podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym -
bedqce podstawq wystawienia faktur czesciowych,

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
i zZtozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego
- bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢
do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét
przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czeSciowego) lub catosci robdt, w tym zlozenie wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (dla odbioru koncowego),
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) dokumenty (atesty, -certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 wustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) dziennik budowy do wgladu,

5) inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej

i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,
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11.

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego i koricowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do odbioru czesciowego lub konicowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesSciowego i koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady istotne) Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania

zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowos$ci
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do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowoSci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej
o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych,

9) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organdw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

4 [T ,
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3 e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 10 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt kréotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2
umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 17 z 36|




Przebudowa i rozbudowa obiektéw Oczyszczalni Sciekéw w Gorzkowicach

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy materiatéow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
10 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku
do rob6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Magdalena Gemel; nr tel.:
0446818006 wew. 33; e-mail: magda.gemel@gorzkowice.pl;

e-mail: cooeveeeiiiiiinnen, ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci:
1) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen kanalizacyjnych,
2) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.
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Wykonawca w celu wykazania speilniania ww. warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z witaSciwymi przepisami, w szczegdlnosci
z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy z uprawnieniami branzy sanitarnej w osobie: ...........cccoc..... ;

nrtel . ;e-maili v ;upr.bud. nr: e ;
3)kierownika robot branzy elektrycznej w osobie: ... ;o nr
el €-MAILL e ;Upr. bud. nr: e ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oso6b bedg spelniaty wymagania okreSlone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba speiniajaca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
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§10

Procedura zapewnienia jakos$ci
Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport zlozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Za miesigce, w ktérych dokonano odbioru czeSciowego przygotowanie miesiecznego
raportu bedzie konieczne jedynie w przypadku znacznego opdZnienia robot
w stosunku do harmonogramu.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu oméwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omodwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego, a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét
z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowiagzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omo6wienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢
na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiagzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
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11.

ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opéznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiagzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000 zt.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie

zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujgcej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6Znienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ............ > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeeveeeieeiiiieeieec e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
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W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia, okreslonym w pkt. 24.1 SIWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy

wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia

o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace

i zakresu obowigzkow pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie

pOzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sd6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w =zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt
11) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 13).
Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 15%
wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartosci przedmiotu
umowy,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptacone;j
naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,
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6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) =za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysoko$ci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
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Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 25% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego
na adres poczty elektronicznej: .......ccccoevveriiieniiien e,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien
wystania wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7
pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5,

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.
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W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wilasnosci, a takze zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpoZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia,

o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robét
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tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robét
przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciagzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 5% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca do dnia zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....cooveiin i

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne powstate w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego lub
z tytutu gwarancji w okresie ...... miesiecy od dnia odbioru konicowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weoerrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccocoivviiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,
o ktorych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
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Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zabezpieczy roszczen Zamawiajagcego w catosci, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazZno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej Kkasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1843 z p6Zn. zm.).
§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy

rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
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do zapobiezenia, Kktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wiladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robét budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
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przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia w zakresie niezbednym
do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niZz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych speinianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnoSci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

Z wnioskiem o0 zmiane umowy mozZe wystapi¢ zaréwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
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a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, Kktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamodwienia, = usuwa/zwraca

Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie

chyba, ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie poéZniej niz w ciggu 72 godzin

od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,

czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitkuy,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zZgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajagcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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